

# Bedrijven West

20 maart 2023



AANPAK RING ZUID

# Wat moeten we doen in 2023 ?



Aansluiten nieuwe op- en afrit Bauhaus en inrichten eindsituatie Europaweg

Aanleg ovonde Brailleweg, aanleg tunnelbogen JPL en bouw Julianabrug

Aanpassen Euvelgunnebrug en inrichten eindsituatie N7

Bouw viaducten Vrijheidsplein, Leonard Springerlaan en Concourslaan

Afbouwen viaduct Paterswoldseweg

Herinrichten Vondellaan

Verbreden en inrichten eindsituatie N7

Inrichten eindsituatie A28 en onderdoorgangen Van Iddekingeweg en Van Ketwich Verschuurlaan



# Mijlpalen 2023



Nieuwe oprit gereed 1 mei 2023  
Nieuwe afrit gereed 1 september 2023  
Europaweg gereed 1 juni 2023

Ovonde gedeeltelijk gereed 1 november 2023  
Muntingbrug gereed 27 mei 2023  
Papiermolentunnel gereed 5 juni 2023

N7 Oost gereed  
1 september 2023

Verbindingsboog JPL naar N370 gereed 17 juli 2023  
Verbindingsboog N370 naar N7 gereed 6 september 2023  
Verbindingsboog N7 naar N370 gereed 6 november 2023

Vondellaan gereed  
eind december 2023


N7 west gereed  
1 oktober 2023

Viaduct Paterswoldseweg  
gereed 1 mei 2023


A28 gereed 1 september 2023  
Onderdoorgang Van Iddekingeweg gereed 1 november




# Stremming en omleiding 24 maart – 27 maart




# Stremming en omleiding 31 maart – 3 april



# Stremming en omleiding vanaf 17 april




# Stremming zomer 2023



ZOMER 2023

# Wat is de opgave in 2024 ?





AANPAK RING ZUID  
maakt groningen klaar voor morgen



AANPAK RING ZUID